

REUT : Le CEREMA interroge les acteurs de terrain sur les difficultÃ©s et la conduite des projets

Dossier de la rÃ©daction de H2o
November 2025

À

La rÃ©utilisation des eaux usÃ©es traitÃ©es (REUT) intÃ©resse de plus en plus de territoires. Ces projets sont cependant complexes à mettre en œuvre et des difficultÃ©s rÃ©glementaires, financiÃ"res, organisationnelles peuvent survenir. Le CEREMA s'est intÃ©ressÃ© aux obstacles rencontrÃ©s par les acteurs et à la maniÃ"re dont ils sont parvenus à les dÃ©passer.

En 2022 une centaine de projets étaient en cours en France, mais ce panorama des projets de REUT actualisé en 2022 a aussi montré aussi que de nombreux projets sont abandonnÃ©s, bien souvent avant leur mise en œuvre opÃ©rationnelle. La Direction de l'eau et de la biodiversitÃ© de la Direction gÃ©nÃ©rale de l'amÃ©nagement, du logement et de la nature (DGALN) a demandÃ© au CEREMA d'identifier les difficultÃ©s rencontrÃ©es dans le dÃ©ploiement et la pÃ©rennisation des projets de REUT en s'appuyant sur les retours d'expÃ©rience des acteurs de terrain : collectivitÃ©s, services dÃ©concentrÃ©s de l'Etat, bureaux d'Ã©tudes, exploitants de station d'Ã©puration. Le CEREMA a donc retracÃ© la trajectoire des projets de REUT et leurs caractÃ©ristiques (usages des eaux traitÃ©es, besoin initial, organisation des acteurs) et procÃ©dÃ© en deux Ã©tapes : des entretiens avec les intervenants de 25 projets qui ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s à différents stades ou qui ont Ã©tÃ© relancÃ©s après premier Ã©chec ; un questionnaire envoyÃ© à 125 acteurs de projets de REUT, portant sur les conditions de rÃ©ussite et de pÃ©rennité de leur projet de REUT, qu'il soit au stade de dÃ©veloppement ou dÃ©jÃ mis en œuvre.

RÃ©utilisation des eaux usÃ©es traitÃ©es : Comprendre et dÃ©passer les difficultÃ©s. Ã‰tude des retours d'acteurs de terrain
CEREMA